

令和 6年11月25日

福岡県福岡市博多区上川端町 1 3 - 1 5

安田第 7 ビル 8 F

東洋建設株式会社 九州支店

鷹嶋 俊之 殿

九州地方整備局 副局長

坂井 功

## 請 負 工 事 成 績 評 定 通 知 書

貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して 1 4 日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおりです。

### 記

- 1 工事名 令和6年度熊本港(夢咲島地区)岸壁(-7.5m)土砂撤去工事
- 2 工 期 令和 6年 4月10日 ~ 令和 6年 9月30日
- 3 完成検査年月日 令和 6年10月 4日
- 4 評定結果  
評定点 81 点 項目別評定点は、別表 1 のとおり  
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表 2 のとおり
- 5 送付先  
〒 8 1 2 - 0 0 1 3 福岡県福岡市博多区博多駅東 2 丁目 1 0 - 7  
国土交通省 九州地方整備局 港湾空港部 港湾整備・補償課 課長補佐 宛  
T E L 0 9 2 - 4 1 8 - 3 3 7 2
- 6 手続き等の問い合わせ先  
〒 8 1 2 - 0 0 1 3 福岡県福岡市博多区博多駅東 2 丁目 1 0 - 7  
国土交通省 九州地方整備局 港湾空港部 港湾整備・補償課 港湾第一係  
T E L 0 9 2 - 4 1 8 - 3 3 7 2

別表 1

## 項 目 別 評 定 点

| 項目                | 細 別       | 評定点 / 満点      |
|-------------------|-----------|---------------|
| 1 . 施工体制          | . 施工体制一般  | 3.3 / 3.3点    |
|                   | . 配置技術者   | 3.5 / 4.1点    |
| 2 . 施工状況          | . 施工管理    | 12.2 / 13.0点  |
|                   | . 工程管理    | 7.1 / 8.1点    |
|                   | . 安全対策    | 7.5 / 8.8点    |
|                   | . 対外関係    | 3.7 / 3.7点    |
| 3 . 出来形<br>及び出来ばえ | . 出来形     | 9.3 / 14.9点   |
|                   | . 品 質     | 12.0 / 17.4点  |
|                   | . 出来ばえ    | 7.5 / 8.5点    |
| 4 . 工事特性（加点のみ）    | 施工条件等への対応 | 3.3 / 7.3点    |
| 5 . 創意工夫（加点のみ）    | 創意工夫      | 5.7 / 5.7点    |
| 6 . 社会性等（加点のみ）    | 地域への貢献等   | 4.2 / 5.2点    |
| 7 . 法令遵守等         |           | 2.0 点         |
| 評定点合計             |           | 81.3 / 100.0点 |

別表 2

## 工事技術的難易度項目別評価表

| 大項目          | 評価 | 小項目       | 評価 |
|--------------|----|-----------|----|
| 1．構造物条件      | B  | 規模        | C  |
|              |    | 形状        | C  |
|              |    | その他       | B  |
| 2．技術特性       | B  | 工法等       | B  |
|              |    | その他       | B  |
| 3．自然条件       | C  | 湧水・地下水    | -  |
|              |    | 地質        | C  |
|              |    | 地形        | C  |
|              |    | 気象・海象     | C  |
|              |    | その他       | -  |
| 4．社会条件       | B  | 障害物       | -  |
|              |    | 近接施工      | B  |
|              |    | 騒音・振動     | C  |
|              |    | 水質汚濁      | B  |
|              |    | 工事区域      | B  |
|              |    | 作業用道路・ヤード | C  |
|              |    | 供用規制      | C  |
|              |    | その他       | -  |
| 5．マネジメント特性   | B  | 他工区調整     | B  |
|              |    | 住民対応      | C  |
|              |    | 関係機関対応    | B  |
|              |    | 工程管理      | C  |
|              |    | 品質管理      | C  |
|              |    | 安全管理      | C  |
|              |    | その他       | -  |
| 6．特別考慮要因     | -  |           |    |
| 工 事 区 分      |    | 浚渫揚土工事    |    |
| 「易、やや難、難」評価  |    | やや難       |    |
| 工事難易度評価（　～　） |    |           |    |