

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月30日				
契約業者名	株式会社シャトー海洋調査 九州支店				
契約業者の住所	福岡市中央区港1丁目4-11				
業務の名称	令和6年度北九州港港湾施設水路測量外1件				
業務場所	水路測量：北九州市若松区響町地先 深浅測量：北九州市若松区響町地先、北九州市門司区新門司2丁目				
業種区分	測量・調査				
業務概要(変更した内容について記述する)	業務名称	業務内容		摘要	
		設計仕様	単位	数量	
	北九州港港湾施設水路測量外1件				
	水路測量	水深測量(1) 水深測量(2) 岸線測量	m2 m2 km	28,646 87,351	響灘東地区泊地(-10m) 響灘東地区航路・泊地(-9m)
				原契約のとおり	
	深浅測量	水深測量(3) 水深測量(4)	m2 m2	31,000 30,000	響灘東地区 新門司南地区
協議・報告	協議・報告	回		原契約のとおり	
成果物	業務完成図書作成	式			
履行期間(自)	令和6年6月7日				
履行期間(至)	令和6年10月31日				
変更前の契約金額	6,457,000 円(税込み)				
変更金額	1,716,000 円(税込み)				
変更後の契約金額	8,173,000 円(税込み)				
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 測量範囲の変更により、数量が確定した。 2. 報告書の整理項目が追加され、数量が確定した。 3. 響灘東地区における水深測量の回数が追加され、数量が確定した。 				