

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月28日				
契約業者名	日本地研株式会社				
契約業者の住所	福岡市博多区諸岡5丁目25番25号				
業務の名称	令和6年度北九州港港湾施設土質調査外1件				
業務場所	北九州市門司区新門司地先				
業種区分	測量・調査				
業務概要(変更した内容について記述する)	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
	探査工 簡易磁気探査		}		原契約のとおり
	ボーリング工 ボーリング		m	153	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
	原位置試験及び試料採取 標準貫入試験		回	118	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
	乱れの少ない試料採取		個	25	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
	PS検層		回	74	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
	土質試験 物理試験		式	1	
	力学試験		式	1	
	協議・報告	協議・報告	}		原契約のとおり
	成果物 業務完成図書作成		}		
履行期間(自)	令和6年6月6日				
履行期間(至)	令和6年11月29日				
変更前の契約金額	37,510,000 円(税込み)				
変更金額	6,457,000 円(税込み)				
変更後の契約金額	43,967,000 円(税込み)				
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. トリプルサンプリングの孔径を変更した。 2. 調査箇所における地層構成(地層断面図)の項目を追加した。 3. 海上ボーリングマシンの規格を変更した。 4. ボーリング工等の作業完了に伴い、数量が確定した。 				