

## (第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月3日
契約業者名	一般財団法人 港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関3丁目3番1号
業務の名称	令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)施工検討業務
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和6年7月11日
履行期間(至)	令和7年3月17日
変更前の契約金額	33,000,000 円(税込み)
変更金額	-440,000 円(税込み)
変更後の契約金額	32,560,000 円(税込み)
変更理由	検討会の委員の出席数に変更が生じた。