

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月24日
契約業者名	復建調査設計株式会社 九州支社
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東三丁目12番24号
業務の名称	令和6年度北九州空港実施設計外業務
業務場所	北九州市小倉南区空港北町
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和6年4月9日
履行期間(至)	令和7年7月25日
変更前の契約金額	22,220,000 円(税込み)
変更金額	3,245,000 円(税込み)
変更後の契約金額	25,465,000 円(税込み)
変更理由	1. 比較検討資料作成について、当初実施予定であったA2工区の1ケースの実施を取り止め、計6ケースとすることとなった。 2. 護岸改良実施設計における施工図の作成について、数量が確定した。 3. 舗装施工時の通行止めに係る貨物車両の迂回路検討及びトラック待機場横の歩道直線化概略検討を実施する必要性が生じた。 4. 道路内に設置予定の門扉を大型化することとなり詳細設計を行う必要性が生じた。