

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月30日
契約業者名	株式会社エコー 九州事務所
契約業者の住所	福岡県北九州市小倉北区堺町1-1-1
業務の名称	令和7年度新門司沖水産生物調査
業務場所	北九州市小倉南区空港北町地先
業種区分	測量・調査
業務概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	23,441,000 円(税込み)
変更金額	1,097,542 円(税込み)
変更後の契約金額	24,538,542 円(税込み)
変更理由	本業務は、新門司沖埋立事業における工事の実施に伴い、周辺海域の水産生物に与える影響を把握するため、カキの成育・生死調査、水質調査、底質調査及び調査結果整理を実施するものであり、令和7年4月1日付で 株式会社エコー九州事務所 と契約締結し、現在鋭意実施中である。 今般、以下の理由により契約変更するものである。 令和7年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」の運用に係る措置により、契約金額を変更する必要が生じたため。