

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月25日
契約業者名	日本地研株式会社
契約業者の住所	福岡市博多区諸岡5丁目25番25号
業務の名称	令和7年度北九州港港湾施設土質調査
業務場所	北九州市門司区新門司地先
業種区分	測量・調査
業務概要(変更した内容について記述する)	履行期間の延伸
履行期間(自)	令和7年5月12日
履行期間(至)	令和7年11月14日
変更前の契約金額	41,668,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	41,668,000 円(税込み)
変更理由	1. 工程を見直した結果、履行期間を令和7年11月14日まで延伸する必要が生じた。