

(第2回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月30日				
契 約 業 者 名	応用地質株式会社九州事務所				
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区住吉3－1－80				
業 務 の 名 称	令和7年度北九州港港湾施設土質調査(第2次)				
業 務 場 所	北九州市門司区新門司地先				
業 種 区 分	測量・調査				
業務概要(変更した内容について記述する)	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
	探査工 簡易磁気探査		m2	400	潜水探査(10m×10m×4地点)
	ボーリング工 ボーリング		m	93	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
	原位置試験および試料採取 標準貫入試験		回	68	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
	PS検層		回	32	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
	乱れの少ない試料採取		個	23	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
	土質試験 物理試験 力学試験		式 式	1 1	表-2 土質試験内訳表による 表-2 土質試験内訳表による
	協議・報告	協議・報告	回	}	原契約のとおり
	成果物 業務完成図書作成		部		
	履 行 期 間 (自)	令和7年5月12日			
履 行 期 間 (至)	令和7年10月31日				
変更前の契約金額	34,793,000 円(税込み)				
変 更 金 額	14,410,000 円(税込み)				
変更後の契約金額	49,203,000 円(税込み)				
変更理由	1. ボーリング工等の作業完了に伴い、数量が確定した。				