

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月13日				
契 約 業 者 名	日本地研株式会社				
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区諸岡5丁目25番25号				
業 務 の 名 称	令和7年度北九州港港湾施設土質調査				
業 務 場 所	北九州市門司区新門司地先				
業 種 区 分	測量・調査				
業務概要(変更した内容について記述する)					
	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
	ボーリング工 ボーリング		m	237	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
	原位置試験および試料採取				
	標準貫入試験		回	172	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
	PS検層		回	237	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
	乱れの少ない試料採取		個	72	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
	土質試験				
	物理試験		式	1	表-2 土質試験内訳表による
	力学試験		式	1	表-2 土質試験内訳表による
	協議・報告	協議・報告	}	原契約のとおり	
成果物 業務完成図書作成					
履 行 期 間 (自)	令和7年5月12日				
履 行 期 間 (至)	令和7年11月14日				
変更前の契約金額	41,668,000 円(税込み)				
変 更 金 額	5,071,000 円(税込み)				
変更後の契約金額	46,739,000 円(税込み)				
変更理由	1. 土層の相違により調査地点を追加する必要が生じた。 2. ボーリング工等の作業完了に伴い、数量が確定した。				