

## (第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月7日
契約業者名	コスモ海洋株式会社
契約業者の住所	北九州市門司区栄町11-9
業務の名称	令和7年度北九州空港護岸改良磁気探査
業務場所	北九州市小倉南区空港北町地先
業種区分	測量・調査
業務概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年9月9日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	4,785,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	4,785,000 円(税込み)
変更理由	別件工事にて実施する潜水探査に遅れが生じ、調整の結果、本業務の確認探査着手時期が大幅に遅れることとなったため。