

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	株式会社日本空港コンサルタンツ 西日本支社
契約業者の住所	大阪市西区江戸堀2丁目1番1号
業務の名称	令和7年度北九州空港エプロン実施設計外業務
業務場所	北九州市小倉南区空港北町
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年4月25日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	24,420,000 円(税込み)
変更金額	2,266,000 円(税込み)
変更後の契約金額	26,686,000 円(税込み)
変更理由	貨物エプロンの新設にかかる実施設計において、関係者調整の結果、本業務の中で排水計画の見直し及び排水工の実施設計を行う必要が生じた。 上記を踏まえ、再検討した結果、履行期限を令和8年6月30日まで延伸する必要が生じた。