

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年6月23日
契約業者名	株式会社日本空港コンサルタンツ 西日本支社
契約業者の住所	大阪市西区江戸堀2丁目1番1号
業務の名称	令和7年度北九州空港エプロン実施設計外業務
業務場所	北九州市小倉南区空港北町
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年4月25日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	26,686,000 円(税込み)
変更金額	5,885,000 円(税込み)
変更後の契約金額	32,571,000 円(税込み)
変更理由	エプロン新設工事施工期間中及び供用後における海上保安庁の無操縦者航空機の走路を確保するため、仮設誘導路及び仮設エプロンの実施設計を行う必要が生じた。