

(第3回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月24日
契約業者名	大浜建設工業株式会社
契約業者の住所	福岡県築上郡築上町大字坂本523番地の1
工事の名称	令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(第2次)
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先
工事種別	空港等土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	インフレスライド(仕様内容の変更無し)
履行期間(自)	令和6年11月11日
履行期間(至)	令和7年3月26日
変更前の契約金額	196,900,000 円(税込み)
変更金額	2,769,919 円(税込み)
変更後の契約金額	199,669,919 円(税込み)
変更理由	インフレスライドによる変更