

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月4日																																																																																																																																																																																																																		
契約業者名	株式会社白海																																																																																																																																																																																																																		
契約業者の住所	北九州市若松区響町3-1-33																																																																																																																																																																																																																		
工事の名称	令和7年度北九州空港護岸改良ブロック製作ヤード整備工事																																																																																																																																																																																																																		
工事場所	北九州市門司区新門司1丁目地先京都郡苅田町新浜町地先																																																																																																																																																																																																																		
工事種別	空港等土木工事																																																																																																																																																																																																																		
工事概要(変更した内容について記述する)	<table><thead><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">ヤード整備</td></tr><tr><td colspan="6">【旧新門司出張所跡】</td></tr><tr><td>準備工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">指定部分</td></tr><tr><td>準備工 ドローン測量</td><td></td><td>回</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>土工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">指定部分</td></tr><tr><td>除草工</td><td></td><td>m2</td><td>7,218</td><td></td></tr><tr><td>除草</td><td>葛除去</td><td>m2</td><td>1,407</td><td></td></tr><tr><td>除草(2)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>伐木除根工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>伐木</td><td>除根・整地・集積・積込含む</td><td>m2</td><td>2,212</td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">指定部分</td></tr><tr><td>構造物取壊し工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>コンクリート構造物撤去</td><td></td><td>m3</td><td>13</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">【苅田港緑地①】</td></tr><tr><td>準備工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">指定部分</td></tr><tr><td>準備工 ポータブルコーン貫入試験 ドローン測量</td><td></td><td>箇所 回</td><td>21 4</td><td></td></tr><tr><td>土工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">指定部分</td></tr><tr><td>除草工</td><td></td><td>m2</td><td>21,706</td><td></td></tr><tr><td>除草</td><td>葛除去</td><td>m2</td><td>21,706</td><td></td></tr><tr><td>除草(2)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>伐木除根工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>伐木</td><td>除根・整地・集積・積込含む</td><td>m2</td><td>11,425</td><td></td></tr><tr><td>切土工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">指定部分</td></tr><tr><td>切土</td><td></td><td>m3</td><td>6,300</td><td></td></tr><tr><td>盛土工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">指定部分</td></tr><tr><td>盛土</td><td></td><td>m3</td><td>7,600</td><td></td></tr><tr><td>路体盛土工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">指定部分</td></tr><tr><td>路体盛土</td><td>砕石 (RC-40)</td><td>m3</td><td>4,300</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">【苅田港緑地②】</td></tr><tr><td>準備工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">指定部分</td></tr><tr><td>準備工 ドローン測量</td><td></td><td>回</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>土工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">指定部分</td></tr><tr><td>除草工</td><td></td><td>m2</td><td>17,942</td><td></td></tr><tr><td>除草</td><td>葛除去</td><td>m2</td><td>17,942</td><td></td></tr><tr><td>除草(2)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>伐木除根工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>伐木</td><td>除根・整地・集積・積込含む</td><td>m2</td><td>3,831</td><td></td></tr></tbody></table>						工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	ヤード整備						【旧新門司出張所跡】						準備工					指定部分	準備工 ドローン測量		回	3		土工					指定部分	除草工		m2	7,218		除草	葛除去	m2	1,407		除草(2)					伐木除根工					伐木	除根・整地・集積・積込含む	m2	2,212		構造物撤去工					指定部分	構造物取壊し工					コンクリート構造物撤去		m3	13		【苅田港緑地①】						準備工					指定部分	準備工 ポータブルコーン貫入試験 ドローン測量		箇所 回	21 4		土工					指定部分	除草工		m2	21,706		除草	葛除去	m2	21,706		除草(2)					伐木除根工					伐木	除根・整地・集積・積込含む	m2	11,425		切土工					指定部分	切土		m3	6,300		盛土工					指定部分	盛土		m3	7,600		路体盛土工					指定部分	路体盛土	砕石 (RC-40)	m3	4,300		【苅田港緑地②】						準備工					指定部分	準備工 ドローン測量		回	2		土工					指定部分	除草工		m2	17,942		除草	葛除去	m2	17,942		除草(2)					伐木除根工					伐木	除根・整地・集積・積込含む	m2	3,831	
	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要																																																																																																																																																																																																													
	ヤード整備																																																																																																																																																																																																																		
	【旧新門司出張所跡】																																																																																																																																																																																																																		
	準備工					指定部分																																																																																																																																																																																																													
	準備工 ドローン測量		回	3																																																																																																																																																																																																															
	土工					指定部分																																																																																																																																																																																																													
	除草工		m2	7,218																																																																																																																																																																																																															
	除草	葛除去	m2	1,407																																																																																																																																																																																																															
	除草(2)																																																																																																																																																																																																																		
伐木除根工																																																																																																																																																																																																																			
伐木	除根・整地・集積・積込含む	m2	2,212																																																																																																																																																																																																																
構造物撤去工					指定部分																																																																																																																																																																																																														
構造物取壊し工																																																																																																																																																																																																																			
コンクリート構造物撤去		m3	13																																																																																																																																																																																																																
【苅田港緑地①】																																																																																																																																																																																																																			
準備工					指定部分																																																																																																																																																																																																														
準備工 ポータブルコーン貫入試験 ドローン測量		箇所 回	21 4																																																																																																																																																																																																																
土工					指定部分																																																																																																																																																																																																														
除草工		m2	21,706																																																																																																																																																																																																																
除草	葛除去	m2	21,706																																																																																																																																																																																																																
除草(2)																																																																																																																																																																																																																			
伐木除根工																																																																																																																																																																																																																			
伐木	除根・整地・集積・積込含む	m2	11,425																																																																																																																																																																																																																
切土工					指定部分																																																																																																																																																																																																														
切土		m3	6,300																																																																																																																																																																																																																
盛土工					指定部分																																																																																																																																																																																																														
盛土		m3	7,600																																																																																																																																																																																																																
路体盛土工					指定部分																																																																																																																																																																																																														
路体盛土	砕石 (RC-40)	m3	4,300																																																																																																																																																																																																																
【苅田港緑地②】																																																																																																																																																																																																																			
準備工					指定部分																																																																																																																																																																																																														
準備工 ドローン測量		回	2																																																																																																																																																																																																																
土工					指定部分																																																																																																																																																																																																														
除草工		m2	17,942																																																																																																																																																																																																																
除草	葛除去	m2	17,942																																																																																																																																																																																																																
除草(2)																																																																																																																																																																																																																			
伐木除根工																																																																																																																																																																																																																			
伐木	除根・整地・集積・積込含む	m2	3,831																																																																																																																																																																																																																
履行期間（自）	令和7年5月7日																																																																																																																																																																																																																		
履行期間（至）	令和7年9月26日																																																																																																																																																																																																																		
変更前の契約金額	109,505,000 円(税込み)																																																																																																																																																																																																																		
変更金額	-7,480,000 円(税込み)																																																																																																																																																																																																																		
変更後の契約金額	102,025,000 円(税込み)																																																																																																																																																																																																																		
変更理由	1. ポータブルコーン貫入試験の追加の必要が生じた 2. 地盤支持力を向上させるために砕石を敷設する路体盛土の追加が生じた 3. 一般人等の立入を防止するために立入禁止措置の必要が生じた 4. 除草、伐木・除根、不要物の撤去数量、切土・盛土の土工数量、Co構造物の撤去数量が確定した 5. 快適トイレの費用が確定した																																																																																																																																																																																																																		