

## (第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月28日
契約業者名	株式会社廣瀬産業海事工業所
契約業者の住所	福岡県北九州市門司区浜町2番8号
工事の名称	令和7年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年6月30日
履行期間(至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額	137,775,000 円(税込み)
変更金額	286,000 円(税込み)
変更後の契約金額	138,061,000 円(税込み)
変更理由	快適トイレの設置期間について、数量が確定した。