

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月15日
契約業者名	株式会社 豊成建設
契約業者の住所	福岡県豊前市大字八屋1753番地の1
工事の名称	令和7年度北九州空港用地造成(場周柵)改良工事
工事場所	福岡県北九州市小倉南区空港北町 北九州空港内
工事種別	空港等土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和8年3月27日
履行期間(至)	令和8年10月30日
変更前の契約金額	146,135,000 円(税込み)
変更金額	762,792 円(税込み)
変更後の契約金額	146,897,792 円(税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する「公共工事設計労務単価」「港湾請負工事積算基準」「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置により、契約金額を変更する必要が生じたため。