

土砂処分場計画策定の進め方およびスケジュール

年月	計画策定者 [国土交通省]	連絡会 [地元自治体との連絡調整]	技術専門委員会 [学識経験者等の助言]	住民参画促進 [地域住民等からの意見]
22年3月	計画検討の発議 (3/9)		第1回委員会 (3/11)	
4月		第1回連絡会 (3/29)		
5月		第2回連絡会 (5/21)		
6月	ステップ1 ・事業の必要性和課題の共有 ・複数の設置海域の設定 ・比較評価 ・設置海域の絞り込み			意見公募 (6/1~6/30)
7月				
8月		第3回連絡会 (8/25)	第2回委員会 (8/3)	
9月	とりまとめ (公表:9/16)			
10月			第3回委員会 (10/18)	
11月	ステップ2 ・複数の設置位置等の設定 ・比較評価 ・設置位置等の絞り込み	第4回連絡会 (11/8)		意見公募等 (11/18~12/17)
12月				
23年1月			第4回委員会 (1/24)	
2月	とりまとめ	第5回連絡会 (2/21)		
3月	計画の策定			
備考		<ul style="list-style-type: none"> 計画検討手順の進め方、地域特性に関する社会面、経済面、環境面等の様々な観点からの連絡調整を行う。 住民参画促進の進め方について連絡調整を行う。 	<ul style="list-style-type: none"> 技術的・専門的検討に用いるデータや解析手法についての助言等を得る。 技術的・専門的検討を行うべき内容や検討過程および検討結果の妥当性についての助言等を得る。 	<ul style="list-style-type: none"> 計画策定プロセスの透明性、客観性、合理性、公正性を確保するため、意見公募等を実施する。 ホームページを活用した情報提供および意見聴取を行う。