

(第 1 回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年7月19日																																																																						
契約業者名	日本地研株式会社																																																																						
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区諸岡五丁目 2 5 番 2 5 号																																																																						
業務の名称	令和 6 年度熊本港（夢咲島地区）岸壁(-7.5m) 土質調査																																																																						
業務場所	発注者指定の場所																																																																						
業務区分	測量・調査																																																																						
業務概要	<table><thead><tr><th>業 務 名 称</th><th>業 務 内 容</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>ボーリング工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ボーリング</td><td></td><td>m</td><td>43.0</td><td>表－1.1 孔別ボーリング試験内訳表による</td></tr><tr><td>原位置試験及び試料採取</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>乱れの少ない試料採取</td><td></td><td>個</td><td>9</td><td>表－1.1 孔別ボーリング試験内訳表による</td></tr><tr><td>簡易動的コーン貫入試験</td><td></td><td>m</td><td>75.0</td><td>表－1.2 孔別ボーリング試験内訳表による</td></tr><tr><td>土質試験</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>物理試験</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表－2 土質試験内訳表による</td></tr><tr><td>配合試験</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表－3 配合試験内訳表による</td></tr><tr><td>解析等調査</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>現地調査</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>1</td><td>事前</td></tr><tr><td>業務完成図書作成</td><td></td><td>部</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>	業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要	ボーリング工					ボーリング		m	43.0	表－1.1 孔別ボーリング試験内訳表による	原位置試験及び試料採取					乱れの少ない試料採取		個	9	表－1.1 孔別ボーリング試験内訳表による	簡易動的コーン貫入試験		m	75.0	表－1.2 孔別ボーリング試験内訳表による	土質試験					物理試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による	配合試験		式	1	表－3 配合試験内訳表による	解析等調査					現地調査		式	1		協議・報告					成果物	協議・報告	回	1	事前	業務完成図書作成		部	1	
業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要																																																																			
ボーリング工																																																																							
ボーリング		m	43.0	表－1.1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																																			
原位置試験及び試料採取																																																																							
乱れの少ない試料採取		個	9	表－1.1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																																			
簡易動的コーン貫入試験		m	75.0	表－1.2 孔別ボーリング試験内訳表による																																																																			
土質試験																																																																							
物理試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による																																																																			
配合試験		式	1	表－3 配合試験内訳表による																																																																			
解析等調査																																																																							
現地調査		式	1																																																																				
協議・報告																																																																							
成果物	協議・報告	回	1	事前																																																																			
業務完成図書作成		部	1																																																																				
履行期間（自）	令和6年5月9日																																																																						
履行期間（至）	令和6年10月31日																																																																						
変更前の契約金額	-																																																																						
変更金額	-																																																																						
変更後の契約金額	-																																																																						
変更理由	本業務は、令和 6 年 5 月 9 日付で日本地研株式会社と契約締結し、鋭意履行中であるが、今般下記理由により履行期間の変更を行うものである。 記 ・ 調査実施に当たり、周辺で施工中の国及び県工事と調整した結果、当初計画の調査位置では工事実施に支障が出る事が判明し、受注者と協議した結果、位置を見直す必要が生じました。 ・ 当初計画では、採取した試料を別件発注予定の業務にて土質試験を行い設計会議の資料とする計画でしたが、現地工事着手を急ぐ必要性から設計会議が前倒しとなり、早期に本業務にて土質試験を実施する必要が生じました。 ・ 業務の実施に当たり、不足する必要な情報が確認されたことから、追加実施する必要が生じました。																																																																						