

(第 1 回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月26日
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社 九州支社
契約業者の住所	福岡市博多区神屋町 1 0 番 1 5 号
業務の名称	令和 6 年度熊本港周辺環境調査
業務場所	熊本県熊本市西区新港 1 丁目地先
業務区分	測量・調査
業務概要	別紙のとおり
履行期間（自）	令和6年7月2日
履行期間（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額	28,985,000円（税込み）
変更金額	14,177,790円（税込み）
変更後の契約金額	43,162,790円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 事前協議及び最終報告を対面で実施することとなりましたので、旅費を計上する必要が生じました。・ 調査地点について、変更することとなりました。・ 現地調査を実施するに当たり、学識経験者への意見照会に対して、費用を計上する必要が生じました。

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
調査準備	資料収集・整理 有識者ヒアリング 調査計画策定	式 回 式	3	原契約のとおり 原契約のとおり
水質調査	機器計測 採水 試料運搬 分析試験	地点 地点 回 検体		原契約のとおり
底質調査	採泥	地点	82	《調査箇所1, 2, 3》 (陸上から)22地点×2季 (船上から)19地点×2季
	分析試験	検体	82	41地点×2季 [表-3参照] ※検体数の82は粒度組成試験のみの調査箇所 1, 2, 3の調査地点ロ', Nハ, Nd及びFEハ, Eaを含む。
	せん断力試験	地点	82	41地点×2季
底生生物調査	試料採取	地点	74	《調査箇所1, 2, 3》 (陸上から)18地点×2季 (船上から)19地点×2季
	分析試験 解析・考察	検体 式	74	37地点×2季 [表-4及び別添図参照] 原契約のとおり
大型底生生物調査	目視、掘り返し及び記録 解析・考察	地点 式	60	《調査箇所1, 2, 3》 30地点×2季 [表-5参照] 原契約のとおり
付着生物調査	目視及び記録 解析・考察			原契約のとおり
空中写真測量	基準点測量 水準測量 UAVレーザー測量1 UAVレーザー測量2 UAVレーザー測量3 画像処理	点 km 回 回 回 式	2, 33 1 1	《調査箇所1, 2, 3》 原契約のとおり 4級水準測量 原契約のとおり 調査箇所2: 測量範囲: 160m × 65m 調査箇所3: 測量範囲: 100m × 350m 原契約のとおり
環境学習		式		
協議・報告		回		原契約のとおり
成果物	業務完成図書作成	式		1