

(第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年3月12日																																																											
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社 九州支社																																																											
契約業者の住所	福岡市博多区神屋町10番15号																																																											
業務の名称	令和6年度海洋環境整備船調査試料分析																																																											
業務場所	発注者指定の場所																																																											
業務区分	測量・調査																																																											
業務概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水質調査 水塊構造調査 水質分析試験</td> <td>表-1参照</td> <td>検体</td> <td>615</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>検体</td> <td>501</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>検体</td> <td>167</td> <td></td> </tr> <tr> <td>定点連続水質調査 水質分析試験</td> <td>表-2参照</td> <td>検体</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>現地水質調査 採水 現地測定 分析試験</td> <td>海上採水 濃度 室内試験</td> <td>地点 地点 検体</td> <td>12 12 24</td> <td>1地点×12日(回) 1地点×12日(回) 1地点×2層×12日(回)</td> </tr> <tr> <td>底質・底生生物調査 底質分析試験 底生生物分析試験</td> <td>表-3参照 表-4参照</td> <td>検体 検体</td> <td>22 22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>解析・考察 機器測定値の補正 結果のとりまとめ</td> <td>表-5参照 表-6参照</td> <td>式 式 式</td> <td></td> <td>{ 原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>試料の運搬</td> <td>表-7参照</td> <td>回</td> <td>83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td></td> <td>回</td> <td></td> <td>{ 原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>業務完成図書作成</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	水質調査 水塊構造調査 水質分析試験	表-1参照	検体	615				検体	501				検体	167		定点連続水質調査 水質分析試験	表-2参照	検体	12		現地水質調査 採水 現地測定 分析試験	海上採水 濃度 室内試験	地点 地点 検体	12 12 24	1地点×12日(回) 1地点×12日(回) 1地点×2層×12日(回)	底質・底生生物調査 底質分析試験 底生生物分析試験	表-3参照 表-4参照	検体 検体	22 22		解析・考察 機器測定値の補正 結果のとりまとめ	表-5参照 表-6参照	式 式 式		{ 原契約のとおり	試料の運搬	表-7参照	回	83		協議・報告		回		{ 原契約のとおり	業務完成図書作成		式	1	
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																																								
水質調査 水塊構造調査 水質分析試験	表-1参照	検体	615																																																									
		検体	501																																																									
		検体	167																																																									
定点連続水質調査 水質分析試験	表-2参照	検体	12																																																									
現地水質調査 採水 現地測定 分析試験	海上採水 濃度 室内試験	地点 地点 検体	12 12 24	1地点×12日(回) 1地点×12日(回) 1地点×2層×12日(回)																																																								
底質・底生生物調査 底質分析試験 底生生物分析試験	表-3参照 表-4参照	検体 検体	22 22																																																									
解析・考察 機器測定値の補正 結果のとりまとめ	表-5参照 表-6参照	式 式 式		{ 原契約のとおり																																																								
試料の運搬	表-7参照	回	83																																																									
協議・報告		回		{ 原契約のとおり																																																								
業務完成図書作成		式	1																																																									
履行期間（自）	令和6年4月1日																																																											
履行期間（至）	令和7年3月28日																																																											
変更前の契約金額	39,164,840円（税込み）																																																											
変更金額	11,978,560円（税込み）																																																											
変更後の契約金額	51,143,400円（税込み）																																																											

変更理由	<ul style="list-style-type: none">・水質調査について、数量が確定しました。・試料分析等について、数量が確定しました。・事前協議及び最終報告について、対面での実施に変更となりましたので、旅費を追加しました。
------	---