

(第 1 回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月14日																																
契約業者名	一般財団法人みなと総合研究財団																																
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目1番10号																																
業務の名称	令和6年度有明海・八代海海域環境検討業務																																
業務場所	発注者指定の場所																																
業務区分	建設コンサルタント等																																
業務概要	<table><tr><th>業 務 名 称</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>有明海・八代海海域環境検討業務</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計画・準備</td><td rowspan="3">式</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">原契約のとおり</td></tr><tr><td>資料収集・整理</td></tr><tr><td>有明海・八代海的环境特性の検討</td></tr><tr><td>干潟・浅場造成による環境改善技術の検討</td><td rowspan="2">式</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>令和7年度環境調査計画の策定</td></tr><tr><td>委員会、ワーキンググループの設置・運営</td><td rowspan="3">式</td><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">原契約のとおり</td></tr><tr><td>環境整備船年次報告書の作成</td></tr><tr><td>協議・報告</td></tr><tr><td>業務完成図書作成</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				業 務 名 称	単位	数量	摘 要	有明海・八代海海域環境検討業務				計画・準備	式	1	原契約のとおり	資料収集・整理	有明海・八代海的环境特性の検討	干潟・浅場造成による環境改善技術の検討	式	1	原契約のとおり	令和7年度環境調査計画の策定	委員会、ワーキンググループの設置・運営	式	1	原契約のとおり	環境整備船年次報告書の作成	協議・報告	業務完成図書作成			
業 務 名 称	単位	数量	摘 要																														
有明海・八代海海域環境検討業務																																	
計画・準備	式	1	原契約のとおり																														
資料収集・整理																																	
有明海・八代海的环境特性の検討																																	
干潟・浅場造成による環境改善技術の検討	式	1	原契約のとおり																														
令和7年度環境調査計画の策定																																	
委員会、ワーキンググループの設置・運営	式	1	原契約のとおり																														
環境整備船年次報告書の作成																																	
協議・報告																																	
業務完成図書作成																																	
履行期間（自）	令和6年7月12日																																
履行期間（至）	令和7年3月19日																																
変更前の契約金額	25,135,000円（税込み）																																
変更金額	2,585,000円（税込み）																																
変更後の契約金額	27,720,000円（税込み）																																
変更理由	・ 別件業務において、造成干潟、なぎさ線等の調査を行いました。それに伴い、とりまとめるデータが増えましたので、費用を追加します。 ・ 委員会及びワーキンググループの開催費用を追加計上しました。 ・ 現地見学会の開催費用を追加計上しました。																																