

(第 1 回)契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 契約変更年月日 | 令和7年5月26日 |
| 契約業者名 | 株式会社五省コンサルタント |
| 契約業者の住所 | 福岡県福岡市博多区下川端町 9 番 1 2 号 |
| 業務の名称 | 令和 7 年度熊本港湾・空港整備事務所管内港湾施設調査・設計業務 |
| 業務場所 | 発注者指定の場所 |
| 業務区分 | 建設コンサルタント等 |
| 業務概要 | 変更なし |
| 履行期間（自） | 令和7年4月1日 |
| 履行期間（至） | 令和8年3月19日 |
| 変更前の契約金額 | 38,775,000円（税込み） |
| 変更金額 | 408,812円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | 39,183,812円（税込み） |
| 変更理由 | ・ 契約書第 5 8 条に基づく「令和 7 年 3 月より適用する「港湾請負工事積算基準」に係る取扱いについて」の運用による請負代金額の変更。 |