

(第 1 回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月26日
契約業者名	日本地研株式会社
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区諸岡五丁目 2 5 番 2 5 号
業務の名称	令和 7 年度熊本空港土質調査
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	測量・調査
業務概要	履行期間の延伸
履行期間（自）	令和7年7月1日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	22,748,000円（税込み）
変更金額	0円（税込み）
変更後の契約金額	22,748,000円（税込み）
変更理由	・ 本業務の仕様内容については、別件業務により決定しましたが、特殊な試験があり、実績が豊富な専門業者でしか実施できないため、時間を要することが判明し、履行期間内完了が困難であると判断されたことから、受注者より履行期間延長の申請がありました。以上のことから、受注者の責めに帰すことが出来ない事情により、履行期間内に業務を完了させることが見込めないため、履行期限を令和 8 年 1 月 2 8 日から令和 8 年 3 月 3 1 日に延長することとなりました。