

(第 1 回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月20日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ株式会社 九州支社
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区祇園町4番61号 F O R E C A S T 博多祇園
業務の名称	令和7年度八代港経済効果調査
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要	変更なし
履行期間（自）	令和7年7月10日
履行期間（至）	令和8年2月27日
変更前の契約金額	15,983,000円（税込み）
変更金額	440,000円（税込み）
変更後の契約金額	16,423,000円（税込み）
変更理由	特記仕様書 5 - 3 （ 3 ） に基づき、ヒアリング調査を行うこととしておりましたが、今回、ヒアリング調査の対象者及びヒアリング内容が確定したことにより、変更するものである。