

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日																																				
契約業者名	一般財団法人みなと総合研究財団																																				
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目1番10号																																				
業務の名称	令和7年度有明海・八代海海域環境検討業務																																				
業務場所	発注者指定の場所																																				
業務区分	建設コンサルタント等																																				
業務概要	<table border="1"><thead><tr><th>業務名称</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>有明海・八代海海域環境検討業務</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計画・準備</td><td></td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="4">原契約のとおり</td></tr><tr><td>資料収集・整理</td><td></td></tr><tr><td>有明海・八代海の環境特性の検討</td><td></td></tr><tr><td>干潟・浅場造成による環境改善技術の検討</td><td></td></tr><tr><td>令和8年度環境調査計画の策定</td><td></td><td>}</td><td></td></tr><tr><td>委員会、ワーキンググループの設置・運営</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>環境整備船年次報告書の作成</td><td></td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="3">原契約のとおり</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td></tr><tr><td>業務完成図書作成</td><td></td></tr></tbody></table>			業務名称	単位	数量	摘要	有明海・八代海海域環境検討業務				計画・準備		}	原契約のとおり	資料収集・整理		有明海・八代海の環境特性の検討		干潟・浅場造成による環境改善技術の検討		令和8年度環境調査計画の策定		}		委員会、ワーキンググループの設置・運営	式	1		環境整備船年次報告書の作成		}	原契約のとおり	協議・報告		業務完成図書作成	
	業務名称	単位	数量	摘要																																	
有明海・八代海海域環境検討業務																																					
計画・準備		}	原契約のとおり																																		
資料収集・整理																																					
有明海・八代海の環境特性の検討																																					
干潟・浅場造成による環境改善技術の検討																																					
令和8年度環境調査計画の策定		}																																			
委員会、ワーキンググループの設置・運営	式	1																																			
環境整備船年次報告書の作成		}	原契約のとおり																																		
協議・報告																																					
業務完成図書作成																																					
履行期間（自）	令和7年7月10日																																				
履行期間（至）	令和8年3月19日																																				
変更前の契約金額	24,948,000円（税込み）																																				
変更金額	440,000円（税込み）																																				
変更後の契約金額	25,388,000円（税込み）																																				
変更理由	・委員会及びワーキンググループの開催について、参加者及び開催場所が確定したことから、費用（経費、旅費）を計上しました。																																				