

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月11日
契約業者名	宮前建設(株)
契約業者の住所	宮崎県日向市大字日知屋16751
工事の名称	令和5年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)被覆ブロック製作工事(第2次)
工事場所	宮崎県宮崎市新別府町前浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年3月28日
工期(至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	82,984,000円(税込み)
変更金額	500,929円(税込み)
変更後の契約金額	83,484,929円(税込み)
変更理由	積算基準改定による変更