

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月13日
契 約 業 者 名	三洋テクノマリン(株) 九州支社
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区神屋町10番15号
業 務 の 名 称	令和6年度長崎空港環境調査
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 務 区 分	測量・調査
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり
工 期 (自)	令和6年4月1日
工 期 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	12,700,763円(税込)
変 更 金 額	-2,753,422円(税込)
変更後の契約金額	9,947,341円(税込)
変 更 理 由	別紙(2)のとおり

調査内容

業 務 名 称	業 務 内 容	単位	数 量	摘 要
長崎空港環境調査				
調査準備				
調査準備				
水質調査				
採水	No.1～5 夜間	地点	75	I 期:5地点×15日(回)
分析試験	濁度、水質分析(SS、DO、pH)	検体	225	
協議・報告				
協議・報告				
成果物				
業務完成図書作成				

(別紙 2)

変更理由書（公表）

1. 採水回数について、数量が確定した。