

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月20日
契 約 業 者 名	三洋テクノマリン(株) 九州支社
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区神屋町10番15号
業 務 の 名 称	令和6年度長崎空港環境調査
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 務 区 分	測量・調査
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和6年4月1日
工 期 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	12,683,000円(税込)
変 更 金 額	17,763円(税込)
変更後の契約金額	12,700,763円(税込)
変 更 理 由	別紙(1)のとおり

契約変更理由書

本業務は、令和6年4月1日付で 三洋テクノマリン株式会社 九州支社 と契約締結し、鋭意履行中であるが、以下の理由により契約内容の一部を変更する。

令和6年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」に係る取扱いによる特例措置により、業務料を変更する必要があるが生じた。