

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月25日
契 約 業 者 名	(株)上滝
契 約 業 者 の 住 所	長崎県長崎市新地町5番17号
工 事 の 名 称	令和6年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第4次)
工 事 場 所	長崎県大村市箕島町長崎空港
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和7年3月5日
工 期 (至)	令和7年6月27日
変更前の契約金額	178,223,475円(税込)
変 更 金 額	3,410,000円(税込)
変更後の契約金額	181,633,475円(税込)
変 更 理 由	1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 2. ICT 基礎工について、数量及び費用が確定した。 3. BIM/CIM について、数量及び費用が確定した。 4. 基礎工について、数量及び費用が確定した。 5. 汚濁防止膜保守管理(1)・灯浮標維持管理および仮設物管理について、数量及び費用が確定した。 6. 貸与物件の貸与期間に変更が生じた。 7. 灯浮標の復旧費用が確定した。 8. 回航費について確定した。