

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月20日
契 約 業 者 名	(株)大川建設工業
契 約 業 者 の 住 所	長崎県対馬市上対馬町比田勝956番地12
工 事 の 名 称	令和6年度厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)工事
工 事 場 所	長崎県対馬市厳原町東里地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和7年3月31日
工 期 (至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	104,225,000円(税込)
変 更 金 額	280,282円(税込)
変更後の契約金額	104,505,282円(税込)
変 更 理 由	1.「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」および「令和7年3月より適用する港湾請負工事積算基準」の運用に係る特例措置による変更