

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月26日
契 約 業 者 名	(株)上滝
契 約 業 者 の 住 所	長崎県長崎市新地町5番17号
工 事 の 名 称	令和7年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事
工 事 場 所	長崎県大村市箕島町長崎空港
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和7年5月1日
工 期 (至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	195,676,800円(税込)
変 更 金 額	6,875,000円(税込)
変更後の契約金額	202,551,800円(税込)
変 更 理 由	1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 2. ICT 基礎工について、数量及び費用が確定した。 3. BIM/CIM について、数量及び費用が確定した。 4. 基礎工について、数量及び費用が確定した。 5. 汚濁防止膜保守管理(1)・灯浮標維持管理および仮設物管理について管理期間に変更が生じた。 6. 貸与物件の貸与期間に変更が生じた。 7. 潜水調査の費用が確定した。