

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月5日
契約業者名	令和6年度西之表港環境保全検討業務みなと総研・いであ設計共同体
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目1番10号
業務の名称	令和6年度西之表港環境保全検討業務
業務場所	発注者指定の場所
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容 について記述する)	別紙の通り
工期(自)	令和6年6月20日
工期(至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額	25,058,000 円 (税込み)
変更金額	1,804,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	26,862,000 円 (税込み)
変更理由	1. 資料作成補助を追加した。 2. 委員会経費及び旅費を精算した。

業務内容

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要
西之表港環境保全検討業務				
業務計画	計画準備	式	}	原契約のとおり
環境保全措置の検討	移植施工計画の検討	式		
	環境保全措置の検討	式		
	次年度の事後調査計画の検討	式		
検討結果等の取りまとめ	検討委員会資料の作成	式	}	原契約のとおり
資料作成補助	資料の作成	式		
委員会の開催	検討委員会の開催	回	}	原契約のとおり
協議・報告	協議・報告	回		
成果物	業務完成図書作成	式	}	