

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月6日
契約業者名	いであ株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡市東区東浜一丁目5番12号
業務の名称	令和7年度西之表港環境調査
業務場所	発注者指定の場所
業務種別	測量・調査
業務概要 (変更した内容 について記述する)	別紙の通り
工期(自)	令和7年5月13日
工期(至)	令和8年3月13日
変更前の契約金額	23,100,000 円 (税込み)
変更金額	5,720,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	28,820,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 白化調査及び繁殖調査を追加した。2. 施工実態調査を追加した。3. 濁り監視の数量及び費用が確定した。4. 旅費が確定した。

業務内容

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
西之表港環境調査				
希少生物(サンゴ類)調査	事後調査(移植群体)	地点	3	2回
	事後調査(改変区域)	地点	2	2回
	事後調査(天然群体)	地点	1	2回
	白化調査	地点	5	1回
	繁殖調査	地点	4	1回
水質調査	} 原契約のとおり			
底質調査				
濁り監視				
	現地測定(1)	地点	4	88回
	現地測定(2)	地点	2	54回
調査結果とりまとめ	} 原契約のとおり			
協議・報告				
成果物				