

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月18日
契約業者名	株式会社浜田機動
契約業者の住所	鹿児島県奄美市名瀬大字浦上590番地3
工事の名称	令和7年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)(改良)基礎工事(第2次)
工事場所	鹿児島県奄美市名瀬長浜町地先
工事種別	港湾土木
工事概要 (変更した内容 について記述する)	変更なし
工期(自)	令和7年7月14日
工期(至)	令和7年12月12日
変更前の契約金額	112,420,000 円 (税込み)
変更金額	1,460,129 円 (税込み)
変更後の契約金額	113,880,129 円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月より適用する港湾請負工事積算基準」の運用に係る措置による変更。