

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月23日																																																												
契約業者名	アジア航測株式会社 鹿児島営業所																																																												
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市加治屋町18-8大樹生命鹿児島ビル																																																												
業務の名称	令和6年度志布志港(新若浜地区)岸壁磁気探査																																																												
業務場所	発注者指定の場所																																																												
業務種別	測量・調査																																																												
業務概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">探査内容</th> </tr> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th colspan="2">参考数量</th> <th>摘用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>探査工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>磁気探査(一次探査)</td> <td></td> <td>m2</td> <td>原契約のとおり</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>磁気探査(確認探査)</td> <td></td> <td>m2</td> <td>2,211</td> <td>確認探査</td> <td>2,211</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>協議・報告</td> <td>回</td> <td rowspan="2">} 原契約のとおり</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td></td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>業務完成図書作成</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						探査内容							業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量		摘用	探査工							磁気探査(一次探査)		m2	原契約のとおり				磁気探査(確認探査)		m2	2,211	確認探査	2,211	m2	協議・報告	協議・報告	回	} 原契約のとおり				成果物		式				業務完成図書作成						
探査内容																																																													
業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量		摘用																																																							
探査工																																																													
磁気探査(一次探査)		m2	原契約のとおり																																																										
磁気探査(確認探査)		m2	2,211	確認探査	2,211	m2																																																							
協議・報告	協議・報告	回	} 原契約のとおり																																																										
成果物		式																																																											
業務完成図書作成																																																													
工期(自)	令和6年5月9日																																																												
工期(至)	令和6年7月31日																																																												
変更前の契約金額	7,084,000 円 (税込み)																																																												
変更金額	66,000 円 (税込み)																																																												
変更後の契約金額	7,150,000 円 (税込み)																																																												
変更理由	一次探査の結果により、確認探査の数量が確定した。																																																												