

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月20日	
契約業者名	中央開発株式会社 九州支社	
契約業者の住所	福岡市城南区鳥飼6丁目3番27号	
業務の名称	令和6年度志布志港土質調査	
業務場所	発注者指定の場所	
業務種別	測量・調査	
業務概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年7月12日	
工期(至)	令和6年12月25日	
変更前の契約金額	31,020,000	円 (税込み)
変更金額	9,130,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	40,150,000	円 (税込み)
変更理由	1. 土質調査の完了により、数量が確定した。	

(別紙)

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要
探査工 簡易磁気探査		m2	原契約のとおり	
ボーリング工 ボーリング		m	92.7	
原位置試験及び試料採取 標準貫入試験		回	64	表－１ 孔別ボーリング試験内訳表による
PS検層		回	26	
乱れの少ない試料採取		回	28	表－１ 孔別ボーリング試験内訳表による
土質試験 物理試験		式	1	表－２ 土質試験内訳表による
力学試験		式	1	表－２ 土質試験内訳表による
協議・報告	協議・報告	回	}	
成果物 業務完成図書作成		式		原契約のとおり