

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月20日	
契約業者名	株式会社エコー 九州事務所	
契約業者の住所	福岡県北九州市小倉北区堺町1-1-1	
業務の名称	令和6年度志布志港浚渫土砂処分計画検討業務	
業務場所	発注者指定の場所	
業務種別	建設コンサルタント等	
業務概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和6年5月24日	
工期(至)	令和7年3月31日	
変更前の契約金額	14,421,000	円 (税込み)
変更金額	3,410,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	17,831,000	円 (税込み)
変更理由	検討内容の追加により、調査内容の変更及び履行期間を延伸した。	

(別紙)

業 務 名 称	業務内容	単位	数量	備考
計画準備	計画準備	式	}	原契約のとおり
資料収集整理	資料収集整理	式		
浚渫土砂処分計画の検討	港内における有効利用方策の検討	式		
	港外における有効利用方策の検討	式		
	課題の抽出および概算工費の算出	式		
底質調査	採泥(1)	地点	1	No. 1
	採泥(2)	地点	1	No. 2
	分析試験(1)	式	1	No. 1
	分析試験(2)	式	1	No. 2
協議・報告	協議・報告	回	}	原契約のとおり
成果物	業務完成図書作成	式		