

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月20日				
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社 九州支社				
契約業者の住所	福岡市博多区神屋町10番15号				
業務の名称	令和6年度志布志港(新若浜地区)水質調査				
業務場所	発注者指定の場所				
業務種別	測量・調査				
業務概要	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
	水質調査 採水 分析試験 採泥 分析試験 成果物 業務完成図書 協議・報告	SS SS換算式作成 協議・報告	地点 検体 地点 式 式 回	104 1 1 }	原契約のとおり 原契約のとおり
工期(自)	令和6年4月1日				
工期(至)	令和7年3月24日				
変更前の契約金額	18,979,396 円 (税込み)				
変更金額	114,290 円 (税込み)				
変更後の契約金額	19,093,686 円 (税込み)				
変更理由	1. 監視基準値に係る換算式の作成のため、業務内容を変更した。 2. 資料運搬の実施内容が確定した。 3. 採水回数及び資料運搬の実施数量が確定した。 4. 履行期間を延伸した。				