

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月1日																																																															
契約業者名	中央開発株式会社 九州支社																																																															
契約業者の住所	福岡市城南区鳥飼6丁目3番27号																																																															
業務の名称	令和7年度志布志港土質調査																																																															
業務場所	発注者指定の場所																																																															
業務種別	測量・調査																																																															
業務概要	<table><tr><th>業 務 名 称</th><th>業 務 内 容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>探査工 簡易磁気探査</td><td></td><td>m2</td><td>500.0</td><td>ボーリング5箇所分</td></tr><tr><td>ボーリング工 ボーリング</td><td></td><td>m</td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td>原位置試験及び試料採取</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>標準貫入試験</td><td></td><td>回</td><td>82.0</td><td>表－1 孔別ボーリング試験内訳表による</td></tr><tr><td>PS検層</td><td></td><td>回</td><td>42.0</td><td>表－1 孔別ボーリング試験内訳表による</td></tr><tr><td>乱れの少ない試料採取</td><td></td><td>回</td><td>19.0</td><td>表－1 孔別ボーリング試験内訳表による</td></tr><tr><td>土質試験</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>物理試験</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表－2 土質試験内訳表による</td></tr><tr><td>力学試験</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表－2 土質試験内訳表による</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>成果物 業務完成図書作成</td><td></td><td>式</td></tr></table>						業 務 名 称	業 務 内 容	単位	数量	摘 要	探査工 簡易磁気探査		m2	500.0	ボーリング5箇所分	ボーリング工 ボーリング		m		原契約のとおり	原位置試験及び試料採取					標準貫入試験		回	82.0	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による	PS検層		回	42.0	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による	乱れの少ない試料採取		回	19.0	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による	土質試験					物理試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による	力学試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による	協議・報告	協議・報告	回	}	原契約のとおり	成果物 業務完成図書作成		式
業 務 名 称	業 務 内 容	単位	数量	摘 要																																																												
探査工 簡易磁気探査		m2	500.0	ボーリング5箇所分																																																												
ボーリング工 ボーリング		m		原契約のとおり																																																												
原位置試験及び試料採取																																																																
標準貫入試験		回	82.0	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																												
PS検層		回	42.0	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																												
乱れの少ない試料採取		回	19.0	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																												
土質試験																																																																
物理試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による																																																												
力学試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による																																																												
協議・報告	協議・報告	回	}	原契約のとおり																																																												
成果物 業務完成図書作成		式																																																														
工期(自)	令和7年4月7日																																																															
工期(至)	令和7年9月30日																																																															
変更前の契約金額	32,780,000 円 (税込み)																																																															
変更金額	7,975,000 円 (税込み)																																																															
変更後の契約金額	40,755,000 円 (税込み)																																																															
変更理由	・土質調査地点の地点追加、位置変更及び試験項目を変更する。																																																															