

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月29日																																																			
契約業者名	コスモ海洋株式会社																																																			
契約業者の住所	福岡県北九州市門司区栄町11番9号																																																			
業務の名称	令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁磁気探査																																																			
業務場所	発注者指定の場所																																																			
業務種別	測量・調査																																																			
業務概要	<table><tr><th>業 務 名 称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>適用</th></tr><tr><td>探査工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>磁気探査(一次探査)</td><td></td><td>m2</td><td>4,298</td><td></td><td></td></tr><tr><td>磁気探査(確認探査)</td><td></td><td>m2</td><td>3,997</td><td></td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td>回</td><td rowspan="2">} 原契約のとおり</td><td></td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>業務完成図書作成</td><td></td><td>式</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					業 務 名 称	業務内容	単位	数量	参考数量	適用	探査工						磁気探査(一次探査)		m2	4,298			磁気探査(確認探査)		m2	3,997			協議・報告		回	} 原契約のとおり			協議・報告					成果物						業務完成図書作成		式			
業 務 名 称	業務内容	単位	数量	参考数量	適用																																															
探査工																																																				
磁気探査(一次探査)		m2	4,298																																																	
磁気探査(確認探査)		m2	3,997																																																	
協議・報告		回	} 原契約のとおり																																																	
協議・報告																																																				
成果物																																																				
業務完成図書作成		式																																																		
工期(自)	令和7年5月12日																																																			
工期(至)	令和7年9月19日																																																			
変更前の契約金額	7,502,000 円 (税込み)																																																			
変更金額	154,000 円 (税込み)																																																			
変更後の契約金額	7,656,000 円 (税込み)																																																			
変更理由	1. 履行期間を延伸する。 2. 一次探査の探査面積及び解析数量を変更する。 3. 確認探査の探査面積及び解析数量を変更する。																																																			