

(第3回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年11月13日																																																					
契約業者名	中央開発株式会社 九州支社																																																					
契約業者の住所	福岡市城南区鳥飼6丁目3番27号																																																					
業務の名称	令和7年度志布志港土質調査																																																					
業務場所	発注者指定の場所																																																					
業務種別	測量・調査																																																					
業務概要	<table><tr><th>業 務 名 称</th><th>業 務 内 容</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>探査工 簡易磁気探査</td><td></td><td>m2</td><td>500.0</td><td>ボーリング5箇所分</td></tr><tr><td>ボーリング工 ボーリング</td><td></td><td>m</td><td>166.0</td><td>表－1 孔別ボーリング試験内訳表による</td></tr><tr><td>原位置試験及び試料採取 標準貫入試験</td><td></td><td>回</td><td>130.0</td><td>表－1 孔別ボーリング試験内訳表による</td></tr><tr><td>PS検層</td><td></td><td>回</td><td>69.0</td><td>表－1 孔別ボーリング試験内訳表による</td></tr><tr><td>乱れの少ない試料採取</td><td></td><td>回</td><td>23.0</td><td>表－1 孔別ボーリング試験内訳表による</td></tr><tr><td>土質試験 物理試験</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表－2 土質試験内訳表による</td></tr><tr><td>力学試験</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表－2 土質試験内訳表による</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>2</td><td>事前、最終</td></tr><tr><td>成果物 業務完成図書作成</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>				業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要	探査工 簡易磁気探査		m2	500.0	ボーリング5箇所分	ボーリング工 ボーリング		m	166.0	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による	原位置試験及び試料採取 標準貫入試験		回	130.0	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による	PS検層		回	69.0	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による	乱れの少ない試料採取		回	23.0	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による	土質試験 物理試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による	力学試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による	協議・報告	協議・報告	回	2	事前、最終	成果物 業務完成図書作成		式	1	
業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要																																																		
探査工 簡易磁気探査		m2	500.0	ボーリング5箇所分																																																		
ボーリング工 ボーリング		m	166.0	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																		
原位置試験及び試料採取 標準貫入試験		回	130.0	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																		
PS検層		回	69.0	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																		
乱れの少ない試料採取		回	23.0	表－1 孔別ボーリング試験内訳表による																																																		
土質試験 物理試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による																																																		
力学試験		式	1	表－2 土質試験内訳表による																																																		
協議・報告	協議・報告	回	2	事前、最終																																																		
成果物 業務完成図書作成		式	1																																																			
工期(自)	令和7年4月7日																																																					
工期(至)	令和7年11月14日																																																					
変更前の契約金額	56,925,000 円 (税込み)																																																					
変更金額	88,000 円 (税込み)																																																					
変更後の契約金額	57,013,000 円 (税込み)																																																					
変更理由	1. 土質調査の完了により、数量が確定した。																																																					