

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月13日
契約業者名	日本海洋コンサルタント株式会社 九州事務所
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前2-19-27
業務の名称	令和7年度志布志港係留施設外1件基本設計
業務場所	発注者指定の場所
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要	なし
工期(自)	令和7年7月8日
工期(至)	令和8年3月24日
変更前の契約金額	29,447,000 円 (税込み)
変更金額	0 円 (税込み)
変更後の契約金額	29,447,000 円 (税込み)
変更理由	1. 履行期間を延長する。