

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	令和7年度志布志港長周期波対策検討業務沿岸技術研究センター・三洋コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業務の名称	令和7年度志布志港長周期波対策検討業務
業務場所	発注者指定の場所
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要	なし
工期(自)	令和7年7月17日
工期(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	23,650,000 円 (税込み)
変更金額	0 円 (税込み)
変更後の契約金額	23,650,000 円 (税込み)
変更理由	1. 履行期間を延長する。