

(第2回) 契約変更内容

契約変更年月日	令和8年6月19日
契約業者名	令和7年度志布志港長周期波対策検討業務 沿岸技術研究センター・三洋コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業務の名称	令和7年度志布志港長周期波対策検討業務
業務場所	発注者指定の場所
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要	変更なし
履行期間(自)	令和 7年 7月17日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	23,650,000 円 (税込み)
変更金額	935,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	24,585,000 円 (税込み)
変更理由	1.船体動揺検討内容を見直した。 2.委員会経費及び旅費を計上した。