

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月30日		
契約業者名	株式会社共栄開発		
契約業者の住所	鹿児島県志布志市有明町伊崎田5041番地		
工事の名称	令和5年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事(第2次)		
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和6年3月29日		
工期(至)	令和6年9月30日		
変更前の契約金額	102,553,000	円	(税込み)
変更金額	871,214	円	(税込み)
変更後の契約金額	103,424,214	円	(税込み)
変更理由	令和6年3月から適用される「公共工事設計労務単価」、令和6年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置に基づく変更		