

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月18日		
契約業者名	株式会社共栄開発		
契約業者の住所	鹿児島県志布志市有明町伊崎田5041番地		
工事の名称	令和6年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)外1件ブロック製作工事		
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	変更なし		
工期(自)	令和6年10月3日		
工期(至)	令和7年3月21日		
変更前の契約金額	138,325,000	円	(税込み)
変更金額	6,160,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	144,485,000	円	(税込み)
変更理由	1.ICT施工について、数量及び費用が確定した。 2.遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 3.快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 4. ブロック製作・転置に使用するクレーンが近隣に在所していないため運搬費を変更する。		