

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月31日	
契約業者名	株式会社共栄開発	
契約業者の住所	鹿児島県志布志市有明町伊崎田5041番地	
工事の名称	令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)(改良)ブロック製作工事	
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	変更なし	
工期(自)	令和7年4月3日	
工期(至)	令和7年9月30日	
変更前の契約金額	45,210,000	円 (税込み)
変更金額	1,210,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	46,420,000	円 (税込み)
変更理由	1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 3. ICT施工について、数量及び費用が確定した。 4. モニタリング調査について、数量及び費用が確定した。	