

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月31日
契約業者名	株式会社森建設
契約業者の住所	鹿児島県鹿屋市輝北町上百引3945－1
工事の名称	令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)(改良)ブロック製作工事(第2次)
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和7年4月7日
工期(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	44,143,000 円 (税込み)
変更金額	506,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	44,649,000 円 (税込み)
変更理由	1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 3. ICT施工について、数量及び費用が確定した。