

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月29日
契約業者名	(株)山本組
契約業者の住所	鹿児島県志布志市志布志町志布志995
工事の名称	令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)ブロック製作工事(第3次)
工事場所	志布志港新若浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和8年3月17日
工期(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	77,660,000 円 (税込み)
変更金額	1,329,486 円 (税込み)
変更後の契約金額	78,989,486 円 (税込み)
変更理由	積算基準及び労務単価改定による変更