

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月29日
契約業者名	(株)森建設
契約業者の住所	鹿児島県鹿屋市輝北町上百引3945-1
工事の名称	令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)(改良)外1件ブロック製作工事
工事場所	志布志港新若浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	変更なし
工期(自)	令和8年3月18日
工期(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	108,350,000 円 (税込み)
変更金額	6,135,469 円 (税込み)
変更後の契約金額	114,485,469 円 (税込み)
変更理由	積算基準及び労務単価改定による変更